


Gérer et maîtriser les **risques** de vos **projets** industriels

Pour maîtriser les risques de vos projets, vous souhaitez :

- Identifier au plus tôt l'ensemble des risques potentiels
- Apprécier l'impact de ces risques en termes de budget, délai, sécurité, qualité, performance et réussite de votre projet
- Définir la meilleure stratégie pour réduire ou supprimer ces risques

Forte de son expérience en **analyse de risques projet**, **ISO Ingénierie** vous accompagne dans votre démarche pour obtenir :

Une gestion proactive des risques de vos projets,
 La maîtrise des actions de réduction du risque tout au long du projet,
 Une meilleure garantie sur les budgets, délais et qualités de vos projets,
 La consolidation du retour d'expérience sur la maîtrise des risques



Niveau de Probabilité		Criticité			
		5 - Significatif	6 - Majeur	7 - Inacceptable	8 - Inacceptable
4 Probable	50 %	5 - Significatif	6 - Majeur	7 - Inacceptable	8 - Inacceptable
3 Possible	10 %	4 - Faible	5 - Significatif	6 - Majeur	7 - Inacceptable
2 Peu probable	2 %	3 - Très faible	4 - Faible	5 - Significatif	6 - Majeur
1 Improbable		2 - Négligeable	3 - Très faible	4 - Faible	5 - Significatif
Niveau de gravité		1 (mineur)	2 (significatif)	3 (élevé)	4 (très élevé)
Nature de la gravité		Niveau de gravité			

Nos atouts

Notre expérience de la mise en œuvre de l'analyse des risques projet pour tout type de projet industriel sur de nombreuses références

Notre connaissance du monde industriel

Notre expérience de l'animation de groupes de travail

Notre offre

Intervention de consultants spécialisés dans l'analyse et la maîtrise des risques des projets industriels

Animation efficace, en analyse de risques, de vos équipes projet

Mise en œuvre d'une méthode industrielle performante

Elaboration d'un document technique détaillé garantissant la traçabilité des décisions prises